

Принято:
на педагогическом совете
Протокол № 1 от «24» авг 2016г.



Заведующий МДОУ
«Детский сад «Солнышко» с. Раевка

И. А. Пахомова
Приказ № 49 от 24.08.2016г.

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Раевка**

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Апрель-июль 2015г.	План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий, воспитатели
Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Август 2015г.	Локальный акт	Заведующий
Создание рабочей группы, утверждение положения о рабочей группе по подготовке и внедрению ФГОС ДО	Август 2015г.	Локальный акт	Заведующий
Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка	Май- август 2015 г.	Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ	Заведующий ,рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО
Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования	2015г.-2016г.	Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования	Заведующий
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования	2015г.-2016г.	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО

Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.	2015г.-2016г.	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.	Заведующий
Обеспечение действий рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	2015г.-2016г.	Сбор информационно-аналитических материалов	Заведующий, рабочая группа по подготовке к внедрению и реализации ФГОС ДО,
Посещение и проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	2015г.-2016г.	Годовой план работы с учетом введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	2015г.-2016г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Ивантеевского района, вебинарах и семинарах различного уровня и форм взаимодействия	Заведующий

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы		Основные компетенции педагогических работников в создании психолого-педагогических условий при введении и реализации ФГОС	Рабочая группа по
--	--	---	-------------------

дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2015г.	дошкольного образования	введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Март 2015 г.	Использование в работе сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Заведующий

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДУ

Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	сентябрь 2015г.	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2015г.	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	Заведующий
Участие педагогических работников ДОУ в районных профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2015-2016 г.	План работы на 2015-2016 учебный год	Заведующий

Информационное обеспечение введения ФГОС ДУ

Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2015г-2016г.	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	Заведующий
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования	2015г.- 2016г.	Протоколы родительских собраний	Заведующий, воспитатели.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	2015- 2016учебный год	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	Заведующий
--	-----------------------------	---	------------

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДУ

Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий
---	----------	---	------------